Wij bouwen in twee fasen | fase 1

Als alles meezit is de planning als volgt:

- **november 2026: start fase 1: Blok 1A en 1B**
- **mei 2027: start fase 2: Blok 2**
- **zomer 2028: alles klaar**

Bij elke nieuwe fase passen we de bouwplaats aan.
We letten daarbij op de veiligheid, netheid en overlast voor de buurt.

Hieronder ziet u de bouwplaatsinrichting voor fase 1.



Bouwplaatsinrichting fase 1: november 2026 t/m mei 2027 (akkoord bevonden door de Gemeente Zwolle)



Blok 1A aan de Javastraat

Wij bouwen in twee fasen | fase 2

Als alles meezit is de planning als volgt:

- **november 2026: start fase 1: Blok 1A en 1B**
- **mei 2027: start fase 2: Blok 2**
- **zomer 2028: alles klaar**

Bij elke nieuwe fase passen we de bouwplaats aan.
We letten daarbij op de veiligheid, netheid en overlast voor de buurt.

Hieronder ziet u de bouwplaatsinrichting voor fase 1.



Bouwplaatsinrichting fase 2: juni 2027 t/m juni 2028 (akkoord bevonden door de Gemeente Zwolle)



Vogelvlucht Blok 1A, 1B en 2